

说明：

- 1.绿色字体表示已完成的任务
- 2.黑色字体表示尚未开始的任务
- 3.红色字体表示正在进行的任务

NSVA系统问题总结：

	问题（复杂度由上往下增加）	具体内容	计划完成时间	负责人	实际进度
后端	数据问题	查询算法优化	9.7	陈文龙	已完成
		获取数据接口增加参数	9.13	陈文龙	进行中
		对象属性展示及分页	9.13	陈文龙	进行中
		查找集合节点	9.13	陈文龙	进行中
前端	数据问题	统计视图获取数据方式修改	9.8	顾宇辉	已完成
	布局问题	图布局： 力引导图修改为环状布局	9.8	刘良君	已完成
		多个环状布局时使用bubble图排列每个环	9.12	刘良君	未开始
		树布局： 根据数据结构重写树布局	9.10	陈子熹 顾宇辉	已完成
	交互问题	图/树布局中的交互重写	9.12	刘良君 顾宇辉 陈子熹	进行中
		搜索图中节点的子节点模式改为节点拼接而非重绘	9.14	刘良君	已完成
		合并节点的节点属性面板可以选择节点增加到已有界面	9.14	陈文龙	未开始
		一键搜索功能逻辑修改	9.15	刘良君	未开始
		新建边功能修改	9.10	刘良君	进行中
		缩放功能修改	9.12	顾宇辉	进行中
		双击集合节点展开	9.14	顾宇辉	未开始

总体时间进度安排：

日期	任务	进度总结
9.10	完成图布局及其交互	进行中
9.12	完成树布局及其交互	进行中

9.14	完成新增的交互功能	未开始
9.14	后端接口同步前端需求	进行中
9.15	重新测试	未开始